

Échéancier livrables

Trousses thématiques	
APPLICATION PROGRAMME ÉDUCATIF	
Horaire et routines	Janvier 2009
Observation	Avril 2009
Planification et organisation pédagogique	Mai 2009
Communication avec les parents	Juin 2009
MODALITÉS DE GESTION EN RÉPONSE AUX BESOINS DES PARENTS	
Horaires et fréquentation	Janvier 2009
Accueil des enfants et familles ayant des besoins particuliers	Juin 2009

Livrables évaluation	
Rapport final implantation et synthèse pour diffusion	Janvier 2009
Rapport intérimaire effets (études de cas) et synthèse pour diffusion	Mai 2009
Rapport final	Février 2010

Autres	
Bilan – première partie	Février 2009
Bilan – seconde partie	Juin 2009
Bilan – dernière partie	Novembre 2009
Jeu Odysée	Novembre 2009
Analyse « maturité scolaire »	Mars 2009
Analyse « formation initiale »	Mai 2009

Proposition / Contenu et forme des bilans

Bilan 1 Février 2009 (Lac-à-l'épaule)	Rapport synthèse aux instances AQCP « constats et messages clés » <ul style="list-style-type: none">• Constats réseaux (forces et défis, enjeux et pistes)• Processus de travail (travail en réseau et renouvellement modes de formation)• Dossier « maturité scolaire » Outils de présentation et activité (cdp) pour Lac-à-l'épaule <ul style="list-style-type: none">• Outil de présentation constats et processus• Outil de présentation pour deux sous-thématiques (horaire et routines, gestion horaires et fréquentation)• Animation d'un processus communauté de pratique
Bilan 2 Juin 2009	Rapport synthèse aux instances AQCP « constats et messages clés » Fiches thématiques etc. (format site web)
Bilan 3 Novembre 2009 (Évènement Qualité)	Rapport synthèse instances « constats et messages clés » Fiches thématiques etc. (format site web) Intégration dans le jeu Odyssee

Événements clés / provincial

Lac-à-l'épaule / projets Qualité	24 février 2009
Assemblée générale AQCPÉ	10 juin 2009
Événement Qualité	Novembre 2009

Dates de rencontre physiques et aperçu du contenu / équipe de projet

4 et 5 février 2009	<ul style="list-style-type: none">• Communauté de pratique « maturité scolaire »• Bilan (partie 1)• Préparation en vue du Lac-à-l'épaule• Appropriation finale et stratégies trousse thématiques (horaire et routines, horaire et fréquentation)
15 et 16 avril 2009	<ul style="list-style-type: none">• Communauté de pratique « formation initiale »• Bilan (partie 2)• Appropriation et stratégie trousse thématique (observation)
3 et 4 juin 2009	<ul style="list-style-type: none">• Bilan (partie 2)• Appropriation et stratégie trousse thématiques (planification et organisation, communication parents, enfants et familles à besoins particuliers)• Activité de clôture équipe de projet

